



VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
Valdes priekšsēdētājam **Mārtiņam Lazdovskim**
Valdes loceklim **Gundaram Kainam**

2022. gada 25. aprīlī

Nr. 14/22

Par līgumu cenu izmaiņu risinājumiem

Biedrības "Latvijas ceļu būvētājs" piedāvātie risinājumi par līgumu cenu izmaiņām, ko apspriest 2022. gada 26. aprīļa sanāksmē ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (turpmāk tekstā – LVC):

1. Iespējamās izmaiņas līgumos/iesniegtajos piedāvājumos attiecībā uz cenas korekciju, līgumu izbeigšanu bez soda sankcijām un līguma termiņa izmaiņām attiecas uz iesniegtajiem piedāvājumiem, kuru atvēršana notikusi līdz 2022.gada 10.martam.
2. Līgumu izbeigšana vai piedāvājumu atsaukšana bez sankcijām attiecas uz visiem līgumiem.
3. Atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumam, precizējami būvdarbu līgumu termiņi un starptermiņi. Tas ir īpaši svarīgi būvmateriālu pieejamības risku mazināšanai, kas konkrētu kritisko materiālu deficīta apstākļos, būvdarbu intensīvākajā periodā (jūlijs – septembris), var negatīvi ietekmēt darbu izpildītāju spējas realizēt noslēgtos līgumus, īpaši tos, kuru realizācija paredzēta vienas būvdarbu sezonas laikā. Iespējai pagarināt būvdarbu termiņu līdz noteiktam procentuālam apmēram no sākotnējā termiņa būtu jābūt pieejamai visā līguma izpildes laikā, jo šobrīd ir neiespējami prognozēt konkrētus izejmateriālu deficīta periodus, savukārt visiem materiāliem, piemēram, bitumenam nav iespējams izveidot nepieciešamās rezerves.
4. Attiecībā uz cenu korekciju līgumos, piedāvājam sekojošu pieeju:
 - a. bitumena (tai skaitā emulsijas, kuru ražo no bitumena) un metāla cenu korekcijām, izmantot LVC piedāvāto algoritmu un šo korekciju pamatot atbilstoši publisko iepirkuma likumam, kurš paredz būtiskus līguma grozījumus, atsaucoties uz apstākļiem/iesmeslu, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt (PIL 61.3.3).

Biedrība "Latvijas ceļu būvētājs"

Brīvības gatve 202 / Rīga / Latvija / LV-1039 / lcb@lcb.lv / www.lcb.lv

Reģ. Nr. 40008081902 / a/s "SEB Banka" / Konta numurs: LV05UNLA0050004359650 / Kods: UNLALV2X

- b. veicot nebūtiskus līguma grozījumus, cenu korekcijas piedāvājam risināt sekojošā veidā:
1. piemērot būvniecības cenu indeksu, kuru publicē Latvijas Republikas Centrālās Statistikas pārvalde laika posmam no 2022.gada janvāra līdz 2022.gada 31.martam, kuru piemēro visām tāmes pozīcijām, izņemot bitumenu un metālu, kur bitumena un metāla cena tiek noteikta bitumena un metāla apjomu tonnās, reizinot ar LVC noteikto references cenu, kura tiek izmantota 4.a. punktā minētajā algoritmā. Tas nozīmē, ka tiek veikta cenu korekcija visās tāmes pozīcijās, tai skaitā asfalta ražošanā, piegādē un iestrādē.
 2. Neskatoties uz B.1. punktā minēto, kur cenas korekcija nebūtisko līguma grozījumu rezultātā nedrīkst pārsniegt 15% no līguma kopsummas, aicinām šajā summā neiekļaut bitumena cenu korekciju.
 5. Ņemot vērā, ka 4. punktā minētā cenu korekcija kompensē tikai daļu no izmaksu pieauguma, lūdzam kombinēt 3. un 4. punktā minētos līguma grozījumus, tas ir vienlaicīgi piemērot, gan cenu korekciju, gan darbu izpildes laika grafika precizējumus.

Cerībā uz ātru risinājumu,

Patiesā cieņā,



Biedrības "Latvijas Ceļu būvētājs"
Valdes priekšsēdētājs

Andris Bērziņš